



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
SUBGERÊNCIA DE CONTRATOS

Contrato nº 2024.000021.46101.01
Processo nº 2023-R2CC8
Tomada de Preço nº 003/2023
Id Cidades/TCE Nº ID: 2023.500E0600023.01.0049

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2024.000021.46101.01, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, E A EMPRESA INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, doravante denominada CONTRATANTE, órgão da administração direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.388.023/0001-62 com sede na Avenida Governador Bley, 236 – Ed. Fábio Ruschi, 9º andar, Centro Vitória, Espírito Santo, representada legalmente pelo Subsecretário de Estado de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. FILIPE LUBE, no uso da delegação de competência atribuída pelo Art.1º, VI da Portaria nº 170-S, de 26 de fevereiro de 2025, e a Empresa INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, com sede no Corrego do Porto, s/nº, Zona Rural, Ibitirama/ES, CEP: 29.540-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.155.098/0001-33, Email: inovarengenhariaconsultoria@gmail.com , Telefone (28) 99963-0038, representada pelo Sr. MATEUS COELHO QUINTINO¹, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 2024.000021.46101.01, que tem por objeto a EXECUÇÃO DE OBRA DA BASE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA NO COMPLEXO PRISIONAL DE VIANA/ES, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 2024.000021.46101.01, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 02/12/2025, e do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias a contar 02/12/2025, conforme autorização prevista na sua Cláusula Oitava, o previsto no artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93, e mediante autorização do ordenador de despesas, conforme justificativas e novo cronograma de execução em anexo e que passam a fazer parte do referido contrato.

1.2. Em razão da prorrogação de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a vigência do Contrato nº 2024.000021.46101.01 ora aditado, que se encerraria em 01/12/2025, passará a se encerrar em 31/01/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

2. A duração da garantia contratual prevista na Cláusula Décima do Contrato original será estendida proporcionalmente, de acordo com o novo prazo de vigência contratual previsto no presente instrumento aditivo, pela Contratada, nos termos do art. 56 da Lei nº 8666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

3. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus efeitos legais

(Assinado Eletronicamente)
FILIPE LUBE
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E TECNOLOGIA
CONTRATANTE


(Assinado Eletronicamente)
MATEUS COELHO QUINTINO
INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA
CONTRATADA

¹ Os dados do representante constam no CONTRATO SOCIAL da Empresa para fins de atendimento ao estabelecido na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
SUBGERÊNCIA DE CONTRATOS**

**ANEXO I
4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 2024.000021.46101.01**

|  | | INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CÔRREGO DO PORTO, ZONA RURAL, IBITIRAMA-ES | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: CONSTRUÇÃO DA BASE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE EM VIANA -ES. | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: VIANA-ES | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 01 26/08/2024 A 17/09/2024 | MÊS 02 18/09/2024 A 22/11/2024 | MÊS 03 23/11/2024 A 10/02/2025 | MÊS 04 11/02/2025 A 28/02/2025 | MÊS 05 01/03/2025 A 28/03/2025 | MÊS 06 29/03/2025 A 30/04/2025 | MÊS 07 01/05/2025 A 31/05/2025 | MÊS 08 01/07/2025 A 31/07/2028 | MÊS 09 01/12/2025 A 30/12/2025 | MÊS 10 01/01/2026 A 31/01/2026 |
| 0 | SERVIÇO DE PROJETO | 0,19% | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | R\$ 2.122,08 | | | | | | | | | | R\$ 2.122,08 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,97% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | R\$ 22.137,50 | R\$ 22.137,50 | | | | | | | | | |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 4,97% | 80,75% | 5,73% | 5,73% | 2,87% | | | | 2,87% | | 2,05% |
| | | R\$ 55.783,73 | R\$ 45.047,84 | R\$ 3.198,00 | R\$ 3.198,00 | R\$ 1.599,00 | | | | R\$ 1.599,00 | | 1141,88 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 2,57% | 45,66% | | 54,34% | | | | | | | |
| | | R\$ 28.809,57 | R\$ 13.153,61 | R\$ 15.655,96 | | | | | | | | |
| 4 | ESTRUTURAS | 16,89% | 1,47% | 29,54% | | 62,81% | | | | | 3,09% | 3,09% |
| | | R\$ 189.492,70 | R\$ 2.788,86 | R\$ 55.980,85 | R\$ 119.020,19 | | | | | | 5.850,05 | 5.850,05 |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2,48% | | | | 28,68% | 70,35% | 0,97% | | | | |
| | | R\$ 27.781,61 | | | | R\$ 7.969,01 | R\$ 19.544,09 | R\$ 268,76 | | | | |
| 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2,73% | | | | | | 18,37% | | | | 40,82% |
| | | R\$ 30.643,63 | | | | | | R\$ 5.628,16 | | | R\$ 12.507,74 | R\$ 12.507,74 |
| 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2,10% | | | | | | | | 89,02% | 7,21% | 3,76% |
| | | R\$ 23.600,73 | | | | | | | | R\$ 21.010,43 | R\$ 1.700,82 | R\$ 887,98 |
| 8 | VIDROS E ESPELHOS | 0,90% | | | | | | | | 79,60% | 18,80% | 1,59% |
| | | R\$ 10.043,59 | | | | | | | | R\$ 7.995,06 | R\$ 1.888,63 | R\$ 159,90 |
| 9 | COBERTURA | 8,15% | | | 4,19% | 95,81% | | | | | | |
| | | R\$ 91.408,83 | | | R\$ 3.831,52 | R\$ 87.575,87 | | | | | | |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1,43% | | | 6,94% | 64,00% | 29,06% | | | | | |
| | | R\$ 16.057,67 | | | R\$ 1.114,29 | R\$ 10.276,30 | R\$ 4.667,09 | | | | | |
| 11 | TETOS E FORROS | 0,82% | | | | | 26,89% | | 73,31% | | | |
| | | R\$ 9.186,09 | | | | | R\$ 2.451,64 | | R\$ 6.734,46 | | | |
| 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 7,51% | | | 21,14% | | 54,28% | | 24,58% | | | |
| | | R\$ 84.230,28 | | | R\$ 17.805,94 | | R\$ 45.718,27 | | R\$ 20.706,11 | | | |
| 13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 4,05% | | | | 17,37% | | 9,93% | 36,04% | 20,47% | 7,65% | 7,65% |
| | | R\$ 45.420,46 | | | | R\$ 7.888,38 | | R\$ 4.509,58 | R\$ 16.777,31 | R\$ 9.297,81 | R\$ 3.474,86 | R\$ 3.474,86 |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2,39% | | | | 2,77% | 2,20% | 46,80% | 10,45% | 37,71% | 0,07% | |
| | | R\$ 26.853,97 | | | | R\$ 744,45 | R\$ 589,80 | R\$ 12.568,52 | R\$ 2.806,54 | R\$ 10.126,29 | R\$ 18,37 | |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3,18% | | | | | 2,16% | 16,24% | 58,06% | 5,24% | 9,15% | 9,15% |
| | | R\$ 35.636,00 | | | | | R\$ 771,14 | R\$ 5.787,93 | R\$ 20.690,47 | R\$ 1.868,35 | R\$ 3.259,05 | R\$ 3.259,05 |
| 16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 7,60% | | | | | | 0,12% | 12,74% | 12,66% | 37,24% | 37,24% |
| | | R\$ 85.282,21 | | | | | | R\$ 102,69 | R\$ 10.862,04 | R\$ 10.796,23 | R\$ 31.760,63 | R\$ 31.760,63 |
| 17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 1,86% | | | | 17,40% | | 2,79% | 53,28% | 8,39% | 9,07% | 9,07% |
| | | R\$ 20.921,99 | | | | R\$ 3.840,74 | | R\$ 584,62 | R\$ 11.146,79 | R\$ 1.755,08 | R\$ 1.897,38 | R\$ 1.897,38 |
| 18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 2,09% | | | | | | | 98,84% | | | 1,16% |
| | | R\$ 23.487,36 | | | | | | | R\$ 23.215,93 | | | R\$ 271,43 |
| 19 | PINTURA | 4,31% | | | | | | | 36,36% | 61,48% | 2,16% | |
| | | R\$ 46.402,01 | | | | | | | R\$ 17.801,19 | R\$ 29.756,09 | R\$ 1.044,74 | |



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
SUBGERÊNCIA DE CONTRATOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21,80% | | | | 5,40% | 32,43% | 26,09% | | 11,83% | 12,00% | 12,25% |
| | | R\$ 244.601,35 | | | | R\$ 13.197,10 | R\$ 79.334,33 | R\$ 63.810,70 | | R\$ 28.946,41 | R\$ 29.356,83 | R\$ 29.955,99 |
| | TOTAL SIMPLES - R\$ | R\$ 1.121.903,36 | R\$ 83.127,82 | R\$ 74.834,81 | R\$ 152.938,96 | R\$ 144.465,92 | R\$ 139.428,94 | R\$ 87.364,03 | R\$ 130.540,82 | R\$ 123.150,76 | R\$ 92.759,09 | R\$ 93.288,94 |
| | TOTAL SIMPLES - % | 100,00% | 7,41% | 6,67% | 13,63% | 12,88% | 12,43% | 7,79% | 11,64% | 10,98% | 8,27% | 8,32% |
| | TOTAL ACUMULADO - R\$ | R\$ 1.121.903,36 | R\$ 83.127,82 | R\$ 157.962,63 | R\$ 310.901,59 | R\$ 455.367,51 | R\$ 594.796,45 | R\$ 682.160,48 | R\$ 812.701,30 | R\$ 935.852,06 | R\$ 1.028.611,15 | R\$ 1.121.900,08 |
| | TOTAL ACUMULADO - % | 100,00% | 7,41% | 14,08% | 27,71% | 40,59% | 53,02% | 60,80% | 72,44% | 83,42% | 91,68% | 100,00% |

MATEUS COELHO QUINTINO
 Representante Legal
 INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 31.155.098/0001-33

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FILIFE LUBE
SUBSECRETARIO ESTADO
SIT - SEJUS - GOVES
assinado em 28/11/2025 16:49:47 -03:00

MATEUS COELHO QUINTINO
CIDADÃO
assinado em 28/11/2025 16:28:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/11/2025 16:49:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELEN BRITO DE ALMEIDA (POLICIAL PENAL - SUBCONT - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HV3SR2>