



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS

Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia (STI)
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEARE)

BOLETIM MENSAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº **5**
JANEIRO DE 2026

OBJETO **RETROFIT DO EDIFÍCIO CARAMURU**

EXECUTADOS ACUMULADOS

NÃO EXECUTADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UND	PREÇO UNITÁRIO	% CONJUNTO	PREÇO TOTAL	%	SUBTOTALS		SUBTOTALS		SUBTOTALS	
0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	CJ	R\$ 512.250,69	100,00%	R\$ 512.250,69	3,01%	R\$ 409.800,55	80,00%	R\$ 102.450,14	20,00%	R\$ -	0,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CJ	R\$ 294.423,29	100,00%	R\$ 294.423,29	1,73%	R\$ 279.702,13	95,00%	R\$ 14.721,16	5,00%	R\$ -	0,00%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ANDAIMES	CJ	R\$ 526.971,34	100,00%	R\$ 526.971,34	3,10%	R\$ 289.834,24	55,00%	R\$ 237.137,10	45,00%	R\$ -	0,00%
3	TRANSPORTE DE ENTULHO	CJ	R\$ 63.363,11	100,00%	R\$ 63.363,11	0,37%	R\$ 60.194,95	95,00%	R\$ 3.168,16	5,00%	R\$ -	0,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	CJ	R\$ 339.955,28	100,00%	R\$ 339.955,28	2,00%	R\$ 107.085,91	31,50%	R\$ 232.869,37	68,50%	R\$ 107.085,91	31,50%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	CJ	R\$ 1.744.285,51	100,00%	R\$ 1.744.285,51	10,26%	R\$ 174.777,41	10,02%	R\$ 1.569.508,10	89,98%	R\$ 37.327,71	2,14%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	CJ	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ 138.453,87	0,81%	R\$ -	0,00%	R\$ 138.453,87	100,00%	R\$ -	0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO	CJ	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ 750.499,21	4,41%	R\$ -	0,00%	R\$ 750.499,21	100,00%	R\$ -	0,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	CJ	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ 417.849,71	2,46%	R\$ -	0,00%	R\$ 417.849,71	100,00%	R\$ -	0,00%
9	COBERTURA	CJ	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ 129.030,80	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.030,80	100,00%	R\$ -	0,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	CJ	R\$ 234.378,26	100,00%	R\$ 234.378,26	1,38%	R\$ 15.633,03	6,67%	R\$ 218.745,23	93,33%	R\$ 15.633,03	6,67%
11	TETOS E FORROS	CJ	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ 1.417.709,57	8,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.417.709,57	100,00%	R\$ -	0,00%
12	REVESTIMENTOS DE PAREDE	CJ	R\$ 294.729,11	100,00%	R\$ 294.729,11	1,73%	R\$ 140.320,53	47,61%	R\$ 154.408,58	52,39%	R\$ 36.222,21	12,29%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	CJ	R\$ 1.409.719,52	100,00%	R\$ 1.409.719,52	8,29%	R\$ 710.555,03	50,40%	R\$ 699.164,49	49,60%	R\$ 153.010,96	10,85%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	CJ	R\$ 178.115,54	100,00%	R\$ 178.115,54	1,05%	R\$ 86.653,21	48,65%	R\$ 91.462,33	51,35%	R\$ 15.317,94	8,60%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ 1.977.112,99	11,63%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.977.112,99	100,00%	R\$ -	0,00%
16	INSTALAÇÕES DE ELEVADORES	CJ	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ 1.247.605,21	7,34%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.247.605,21	100,00%	R\$ -	0,00%
17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	CJ	R\$ 2.800.376,76	100,00%	R\$ 2.800.376,76	16,47%	R\$ 107.254,43	3,83%	R\$ 2.693.122,33	96,17%	R\$ 32.204,33	1,15%
18	OUTRAS INSTALAÇÕES	CJ	R\$ 972.050,09	100,00%	R\$ 972.050,09	5,72%	R\$ 160.874,29	16,55%	R\$ 811.175,80	83,45%	R\$ 42.478,59	4,37%
19	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	CJ	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ 259.894,93	1,53%	R\$ -	0,00%	R\$ 259.894,93	100,00%	R\$ -	0,00%
20	APARELHOS ELÉTRICOS	CJ	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ 356.178,51	2,10%	R\$ -	0,00%	R\$ 356.178,51	100,00%	R\$ -	0,00%
21	PINTURA	CJ	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ 384.474,53	2,26%	R\$ -	0,00%	R\$ 384.474,53	100,00%	R\$ -	0,00%
22	FACHADA	CJ	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ 155.046,03	0,91%	R\$ -	0,00%	R\$ 155.046,03	100,00%	R\$ -	0,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CJ	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ 395.526,14	2,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 395.526,14	100,00%	R\$ -	0,00%

VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO

R\$ 17.000.000,00 100,00%

TOTAIS EXECUTADOS

TOTAIS NÃO EXECUTADOS

VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO

R\$ 2.542.685,71 14,96% R\$ 14.457.314,29 85,04% R\$ 439.280,68 2,58%

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MURILO HENRIQUE MILANEZ

ANALISTA DO EXECUTIVO
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 14:34:02 -03:00

ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ

CHEFE NUCLEO QCE-04
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 15:13:09 -03:00

JESSICA CRISTINA DA SILVEIRA GOMES

CHEFE NUCLEO QCE-04
NAU - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 14:42:12 -03:00

MARCUS TADEU DE CASTRO VIEIRA

CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 14:37:14 -03:00

FABRICIO LIMA MILANEZ

ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 15:12:38 -03:00

VINICIUS DA LUZ

ANALISTA DO EXECUTIVO
NEEL - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 15:12:05 -03:00

OSMAR PAIVA COUTINHO FILHO

SUBGERENTE QCE-05
SPI - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 14:42:03 -03:00

KENEFY KARINE RIBEIRO SENHORINHO

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
NENG - SEJUS - GOVES
assinado em 29/04/2026 15:13:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/04/2026 15:13:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MURILO HENRIQUE MILANEZ (ANALISTA DO EXECUTIVO - NENG - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0923BT>