GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA
SUBGERENCIA DE CONTRATOS

Contrato n2 2024.000021.46101.01

Processo n2 2023-R2CC8

Tomada de Prego n2 003/2023

Id Cidades/TCE N2 ID: 2023.500E0600023.01.0049
32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO  N¢
2024.000021.46101.01, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, E A EMPRESA
INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, doravante denominada
CONTRATANTE, 6rgdo da administragdo direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 36.388.023/0001-62
com sede na Avenida Governador Bley, 236 — Ed. Fabio Ruschi, 92 andar, Centro Vitéria, Espirito Santo, representada
legalmente pelo Subsecretadrio de Estado de Infraestrutura e Tecnologia, Sr. FILIPE LUBE, no uso da delega¢do de
competéncia atribuida pelo Art.12, VI da Portaria n2 170-S, de 26 de fevereiro de 2025, e a Empresa INOVAR SERVICOS
DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, doravante denominada CONTRATADA, com sede no Corrego do Porto, s/n?,
Zona Rural, Ibitirama/ES, CEP: 29.540-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 41.155.098/0001-33, Email:
inovarengenhariaeconsultoria@gmail.com , Telefone (28) 99963-0038, representada pelo Sr. MATEUS COELHO
QUINTINO?, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de n2 2024.000021.46101.01, que tem por objeto a
EXECUCAO DE OBRA DA BASE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA NO COMPLEXO
PRISIONAL DE VIANA/ES, nos termos da Lei N2 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, mediante as seguintes clausulas
e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacdo do prazo de vigéncia do Contrato n.2 2024.000021.46101.01,
por mais 90 (noventa) dias, a contar de 02/09/2025, e do prazo de execugdo por mais 90 (noventa) dias a contar
02/09/2025, conforme autorizagdo prevista na sua Clausula Oitava, o previsto no artigo 57, § 12, da Lei 8.666/93, e
mediante autorizagdo do ordenador de despesas, conforme justificativas e novo cronograma de execugdao em anexo e
que passam a fazer parte do referido contrato.

1.2. Em razdo da prorrogacdo de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a vigéncia do Contrato n¢
2024.000021.46101.01 ora aditado, que se encerraria em 01/09/2025, passara a se encerrar em 01/12/2025.

CLAUSULA SEGUNDA — DA RENOVAGAO DA GARANTIA CONTRATUAL

2. A duracdo da garantia contratual prevista na Clausula Décima do Contrato original sera estendida proporcionalmente,
de acordo com o novo prazo de vigéncia contratual previsto no presente instrumento aditivo, pela Contratada, nos
termos do art. 56 da Lei n2 8666/1993.

CLAUSULA TERCEIRA — DA RATIFICAGAO DAS DEMAIS CONDIGOES

3. Ficam mantidas todas as demais clausulas e condi¢Ges anteriormente avencadas, ndo alteradas pelo presente Termo
Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus efeitos legais

(Assinado Eletronicamente) (Assinado Eletronicamente)
FILIPE LUBE MATEUS COELHO QUINTINO
SUBSECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA INOVAR SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
E TECNOLOGIA LTDA
CONTRATANTE CONTRATADA

Os dados do representante constam no CONTRATO SOCIAL da Empresa para fins de atendimento ao estabelecido na Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protegédo de Dados Pessoais
(LGPD).
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*
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA
SUBGERENCIA DE CONTRATOS

NOVAR

ANEXO |
32 TERMO ADITIVO CONTRATO N2 2024.000021.46101.01
INOVAR SERVICOS DE ENGE ARIA E CONSULTORI: oA

CORREGO DO PORTO, ZONA RUR

- IBITIRAMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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Obigio: CONSTRUCAD D BASE DA SUBSECRETARIA ESTADO DE PLANEJAMENTO E CONTROL E!
Endenego: WIANAES
ITEM DESCRIGAD DOS SERVICOS| VALOR DOS SERVIGOS
. G 'G MES o MES 02 MES 03 MES 04 MES 08 MES 06 MES 07 MES o MES 0% MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
0,18% 1
o SERVICO DE PROJETO
¢ R$ RS
1 SERVIGOS PRELI =
. INSTALACAD DO CANTEIRD ZAT% AT BTE% &, 7%
DE
OBRAS A% 3 150000 | RS 160000 RS 37688 [ RS 276893
- - —ro— 45 6% 27,1 2TAT%
RE 28 808 57 RE 1215361 | RS TH2TH8 | RS TA2T 58
16,80% 147T% 14.77% .90%
4 ESTRUTURAS
R$ 188,442 R$ 27R0E | RS 2790043 | RS R$  120.72200
5 PAREDES E PAINEIS 23 2 —
R% s R% B.B5532 | RS 2229
213% 18,00% 52.00%
3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
RE WG4 EY RE BB RE HAITTE
2,10% 20,00% B0,00%
T ESQUADRIAS METALICAS
R ZiB00,TH R$ 472015 | RS 10580, 58
0,80% 100,00%
8 VIDROS E ESPELHOS
R$ 004352 RE 10,043,859
8,150 70,000 30,00%
L COBERTURA
R S1.408 i3 RE &350, 18 | RE 37 4TF B8
143% 38,00% 50,01% 15.00%
L] IMPERMEABILIZAGAD
RE 16 Q5T EF R$ BEM 18| R B.03084 | RS 240665
Q4% 26,B8% T.3i%
" TETOS E FORROS
R% £.186,08 -1 245184 RS BT, 46
TE1% 21,14% 24.50%
i3 REVESTIMENTO DE
PAREDES RE B4 230,28 RS 1780554 | RS 4571823 RE 20.706,11
4,08% 1737% 9,93% T2,M0%
1 PISOE INTERNOS E
EXTERNGS RS 4542048 RS 700830 | RS asoepa| RS 0z M
INSTALAGOES 2,365 271% 2.20% 46, Bk 10,45% a7.78%
4 ”
HIDROSEANITARIAS RS TR RE 74445 | RS 589,80 [ RS 1256851 | RE 200684 | RS 10.144,66
- A 18% 1841% B1.50%
15 INSTALAGOES ELETRICAS
R 38 536,00 RE 6.556,07 | RE 28,076,983
TB0% 0,12% 40,00% 30,00% 20,88%
16 OUTRAS INSTALACOES
RE a5 2021 RS RE M.11288 | RS 504,67 | RS 26.481,67
o APARELHOS 1,0 17 40 2,75% £3.20% 26 5%
HIDROSSANITARIGS R% ma e R% 384074 -1 Sp462| RE 11,946,789 RE 6.649,84
70,00% 30,00%
18 APARELHOS ELETRICOS
RS 16.441,18 | RS 704821
30,00% B0,00% 10,00%
L PINTURA
RE RS 1452060 | RS 28.041.21 | R$ 4.840.20
o SERVIGOS 5.40% 335% 14.73% S.00%
COMPLEMENTARES RE R3 13.147,10 | RE RE RE 818774 | RE 027,65 | RS 23016,
TOTAL SIMPLES - RS RS 112190336 | RE  44e143 | RS MABEA0| RS W4ITA | RS AT4T30| RS 1M40194 | RS RS 11847742 | RS 1eSspsxy | RS RE 18581068 | R$ 120.006.18 | RS 100.570.45
TOTAL SIMPLES - % 100, 00% 3.08% 34%% 338% 3% 11.99% 10,58% 1654% 11.86% 11.58% 8.00%
TOTAL ACUMULADO - RS | RS 112190336 | RS 4466143 | RS 8212703 | RS 12054824 | RS 16796263 | R$ 2S4BT | RS RS 42032110 [ R§  G0S90643 | RS 696452T0| RE  BERODIS [ RS Sm190853| RS 10400z | RE  1iz1S0279
TOTAL ACUMULADO - % 1 3.08% TaT% 10.74% 14.08% 2B.071% AT B4.01% E2,08% TES4% 87 52% o8 5% 100008
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

FILIPE LUBE MATEUS COELHO QUINTINO
SUBSECRETARIO ESTADO CIDADAO
SIT - SEJUS - GOVES assinado em 07/07/2025 14:32:09 -03:00

assinado em 07/07/2025 15:27:16 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/07/2025 15:27:17 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
por ELEN BRITO DE ALMEIDA (POLICIAL PENAL - SUBCONT - SEJUS - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NCG9OLP
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