

CONTRATO	OBJETO / SÍNTESE	VIGÊNCIA	LOCAL	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	PROCESSO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	ETAPAS	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (GESTOR OU FISCAL)
2024.000021.4 6101.01	Construção Base Spcon	15/03/2024 à 10/12/2024	Complexo de Viana	2023-R2CC8	2024-XN4QG	Sem ordem de serviço	06 Meses	0	Não iniciado	10/12/2024	Jozieli

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JOZIELI DONADIA COVRE**  
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04  
DIGEA - SEJUS - GOVES  
assinado em 27/06/2024 15:21:17 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 27/06/2024 15:21:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por JOZIELI DONADIA COVRE (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - DIGEA - SEJUS - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-LVHPM9>